

SPRINT #2 MÅL

- **Förväntas uppnå**

- Testning (XUnit)
 - Testa det vi har just nu.
 - TDD
- Implementera generic repository
 - Implementera för varje controller
 - Fundering: Vi kan inte använda generic när vi vill använda "Include".
- Felhantering
 - Kasta ut exception via controller (http-response)
 - Skicka tillbaka en response kod
 - Server error till exempel
- DTO och mapping
 - Vi kan inte skicka ut lösenord tillbaka till client tex.
 - Ändra automapping till manuell mapping
- Message-delen
 - Ta bort UserConversator och Message controllern
 - Allt hämtas ändå från Conversation
- Vara färdig med Role basen

- **Uppnå i mån av tid**

- Implementera rättigheter (Role) för olika requests.